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Proyek adalah suatu urutan dan peristiwa yang dirancang dengan baik pada suatu permulaan dan 
suatu akhir, yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang jelas. Proyek disini dalam arti luas, 
meliputi proyek yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, jenisnya pun sangat beragam 
dan mencakup segala bidang. Suatu proyek memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan 
yang teliti dan baik, serta pemanfaatan suatu proyek agar dapat sesuai dengan kebutuhan yang 
ada.Suatu proyek dalam pelaksanaannya harus memenuhi 3 kriteria, yaitu biaya proyek, mutu 
pekerjaan dan waktu penyelesaian pekerjaan. Apabila biaya proyek kurang maka akan terjadi banyak 
hambatan untuk menjalan proyek tersebut, misalnya mutu pekerjaan akan kurang dari standar yang 
ditentukan, waktu pekerjaan akan terhambat, dan sebagainya. Banyak sekali faktor yang harus 
ditinjau dalam menentukan besarnya biaya yang harus disediakan, misalnya jenis– jenis kegiatan 
yang akan dilakukan dalam suatu proyek, besarnya biaya atau harga satuan dari suatu kegiatan, 
besarnya volume suatu kegiatan, harga bahan yang dibutuhkan, harga upah pekerja, dan 
sejenisnya.Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah mengetahui besarnya anggaran biaya 
pada proyek, mengetahui kebutuhan sumber daya manusia (mandor dan pekerja) yang dibutuhkan, 
dan mengetahui durasi atau lamanya waktu untuk pekerjaan yang ada.Besarnya anggaran biaya 
yang dibutuhkan pada proyek pembangunan gedung Sekolah Menengah Umum Al-Azhar di Bumi 
Serpong Damai adalah sebesar Rp. 7.533.644.357,-Lamanya waktu pekerjaan pada proyek 
pembangunan gedung Sekolah Menengah Umum Al-Azhar di Bumi Serpong Damai adalah dari 
tanggal 1 November 2006 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2007. 
 
Kata Kunci : Proyek, Harga satuan, Anggaran Biaya, Durasi 
